

**國立臺北商業大學**  
**111 學年度第 1 學期第 5 次計畫執行管考會議**  
**會議記錄**

時間：111 年 12 月 8 日（四）中午 12 時 10 分

地點：行政大樓 7 樓行政會議廳/弘毅樓 A118 會議室

應出席：18 位（黃副校長焜煌兼任國際長、李總務長俞麟兼任體育室主任）

實到：16 位

主席：任校長立中

出席：凌祥發（呂靜嫻代）、陳勝源、黃焜煌（洪世偉代）、林玟君、劉正田、  
陳玉麟、張嘉雯、李麒麟、李俞麟、周麗娟、洪文平、鍾淑惠、楊進雄、  
張婕、汪瑞芝、彭勝龍

列席：江淑玲、施翠倚、吳瑞萱、楊葉承、周旭華、葉清江、蘇建興、  
李幸瑾（洪倩文代）、廖文華、歐陽芳泉、連俊名、彭勝龍、陳春富、謝芝柔、  
楊承豪、林祥昌、張致誠、陳匡賢、趙驥、曾靖文、黃馨儀、張雅媛、鄭如齡、  
朱爰寧、林艾珣、李瑀靚、朱品豪

請假：江梓安、陳鏡羽、張旭華（列席）

記錄：許台澄

**壹、主席致詞**

**貳、業務報告**

**一、111 年「技專校院高等教育深耕計畫」**

**（一）111 年「技專校院高等教育深耕計畫」經費執行情形**

統計至 12 月 1 日		核定金額 (A)	實支+已審 經常門(B)	實支+已審 資本門(C)	實支+已審 執行(D=B+C)	實支+已審 執行率(D/A)
主冊計畫(含公共性檢核)		37,700,000	24,487,691	556,081	25,043,772	66.43%
USR-HUB		2,000,000	1,226,491	-	1,404,377	70.21%
附錄 1- 弱勢 助學 機制	補助款-弱勢招生 (教務處)	1,752,346	807,393	65,708	922,403	52.64%
	補助款-弱勢助學金 (學務處)	4,654,654	2,380,450	-	2,380,450	51.14%
	校募款	1,576,000	1,069,524	-	1,069,524	67.86%
附錄 2-原住民族學生資源 中心		800,000	678,086	-	678,086	84.76%

（二）本校已於 11 月 29 日報部請領第三期款。

**二、大專校院學生雙語化學習計畫之「普及提升學校」計畫(計畫窗口:朱品豪)**

**（一）活動辦理情形：**

日期	講者	講題
11/30	莊坤良 亞洲大學外文系特聘教授	教學助理增能講座

	英文學習與文創產業
--	-----------

### 三、教學實踐研究計畫(計畫窗口:李瑀靚代理)

#### (一) 110 學年計畫

計畫期限	執行情形
1 年期	1.展延計畫 2 件仍執行中，預計於 112 年 1 月 31 日前執行完畢。 2.其餘計畫執行至本年 7 月 31 日止，教育部同意核結。
多年期	尚有 1 件執行中，執行期程至 112 年 7 月 31 日止。

#### (二) 111 學年計畫

補助單位	執行情形
教育部	19 件計畫執行中，執行期程至 112 年 7 月 31 日止。
本校	1.審核會議已於本年 7 月 27 日召開，審核結果計 4 位教師通過，核定補助金額 12 萬元整（一學年）。 2.上學期核定經費(6 萬元)，應於 12 月 29 日前核銷完畢。

#### (三) 112 學年計畫

補助單位	執行情形
教育部	目前仍在申請中，將於本年 12 月 23 日前報部申請。

#### (四) 經費執行情形

核定金額 (A)	實支+已審 經常門(B)	實支+已審 資本門(C)	實支+已審 執行(D=B+C)	執行率 (D/A)	備註
5,162,120	4,088,269	165,990	4,254,259	82.41%	110 學年教育部計畫
5,128,247	885,545	115,141	1,000,686	19.51%	111 學年教育部計畫
60,000	21,495	-	15,905	35.83%	111-1 本校補助計畫

### 四、產業學院計畫(計畫窗口:許台澄)

(一) 110 年度計畫：教育部同意核結。

(二) 111 年度計畫：本校獲核定補助 3 案，執行至 112 年 7 月 31 日。經費執行情形如下表：

核定金額 (A)	實支+已審 經常門(B)	實支+已審 資本門(C)	實支+已審 執行(D=B+C)	執行率 (D/A)
650,000	18,263	0	18,263	2.8%

### 五、111 學年度第 1 學期管考會議召開時間

12 月第二次
12/22
(星期四中午 12:10 分)

教學發展中心報告：請各單位多提供 111 年成果，以利本中心彙整結案報告。

**參、提案討論**

**提案一、111年「技專校院高等教育深耕計畫」績效指標執行情形，提請討論。**

說明：績效指標執行情形，詳如附件 1-5。

附件 1-財經學院	頁碼	附件 4-通識教育中心、體育室	頁碼
1-1 財經學院	1-3	4-1 通識教育中心	49-53
1-2 會計資訊系	5-7	4-2 體育室	55-56
1-3 國際商務系	9-11	<b>附件 5-行政單位</b>	
1-4 財政稅務系	13-16	5-1 教務處	57-58
1-5 財務金融系	17-19	5-2 校務研究中心	59-60
1-6 貿易實務法律暨談判碩士學程	21	5-3 學生事務處	61-64
<b>附件 2-管理學院</b>		5-4 原住民資源中心	65-66
2-1 管理學院	23	5-5 研究發展處	67
2-2 企業管理系	25-27	5-6 創新育成中心	68
2-3 應用外語系	29-31	5-7 教學發展中心	69
2-4 資訊管理系	33-34	5-8 資訊與網路中心	70
2-5 資訊與決策科學研究所	35-36	5-9 國際事務處	71
<b>附件 3-創新設計與經營學院</b>		5-10 圖書館	72
3-1 創新設計與經營學院	37	5-11 秘書室	73
3-2 數位多媒體設計系	39-40	5-12 人事室	74
3-3 商業設計管理系	41-43	5-13 AACSB	75
3-4 創意科技與產品設計系	45-46	備註： 1.1-12 月績效指標統計截至 12/15 中午。 2.下次績效指標統計截至 12/15 中午。	
3-5 創意設計與經營研究所	47-48		

決議：照案通過。

**提案二、111年「技專校院高等教育深耕計畫」經費執行情形，提請討論。**

說明：

一、主冊、USR-HUB、附錄 1-2 經費執行情形，詳如附件 6。

二、10 萬以上請購或待執行預算執行進度列管：

單位	請購內容	經費預算	執行進度	預計完成核銷日
企業管理系	五育樓 606 專業教室	100 萬元	1. 裝修工程已竣工，並於 11/11 驗收完畢，已由營善組陳核驗收完畢簽呈及請款簽呈（11/15 會畢本單位）。 2. 相關資訊講桌介接（施作日期為 11/21）、教室座椅	預計 12 月初完成各項採購、核銷事宜。

			採購皆已請購，並於 11 月底完成交貨及施作。	
應用外語系	專業教室 VR 體驗教室	100 萬元	已於 11 月初開工，且營繕組也協助於 11/11 及 11/17 召開 2 次施工中會議，刻正全力要求包商務必如期如質完工。	預計 12 月初完工、12 月中旬完成驗收、12 月底前完成各項採購及核銷事宜。
語言學習組	第五教室 電腦	211,888 元	11/11 校長已批示可使用高教深耕經費採購。採購申請單已核准並已下訂共契，目前廠商預定 12/1 安裝。	預計 11 月底安裝，12 月初進行驗收，12 月中核銷完畢。
資網中心	推動本校資訊教學學習環境 - 【 Google Workspace Education 】及推動本校資訊教學學習環境-【Citrix Virtual Apps And Desktops 系統年度維護技術支援】	695,000 元	Citrix Virtual Apps and Desktops 系統年度維護和技術支援 95,000 近期核銷。	因高教深耕計畫 2.0 資安專章，Google Workspace Education 60 萬，變更用途為：FortiSIEM 保固費用 280,000、CrowdStrike 276,040、資安健檢 43,960。

決議：照案通過。

肆、臨時動議（無）

伍、散會（12 時 35 分）