

**國立臺北商業大學**  
**109 學年度第 2 學期教學發展中心計畫執行管考暨大學社會責任發展推動委員會**  
**6 月業務報告**

**一、110 年「技專校院高等教育深耕計畫」**

(一) 本中心於本年於 6 月 11 日前完成：

1. 教育部管考平台填報計畫經費-110 年核定經費及截至第 2 季(5 月 31 日止)經費支用情形及績效指標-110 年第一次填報績效指標執行情形。
2. 「高等教育深耕計畫-第一部分主冊 109 年成果報告暨 110 至 111 年修正計畫書」報部。

(二) 109 學年度第 2 學期教學單位六類創新課程執行提醒，**學期結束兩週內(本年 7 月 9 日前)**：

1. 請教學單位彙整「課程創新成果報告」送本中心留存。
2. 請於期限內完成「經費核銷」。
3. 本中心將盤點 109 學年度第 2 學期創新課程執行情況，並進行 110 學年度第 1 學期經費之開帳。

(三) 各單位計畫經費執行情形，詳如下表與附件一。

統計至 06 月 07 日		核定金額 (A)	實支經常門 (B)	實支資本門 (C)	實支執行 (D=B+C)	實支執行率 (D/A)
主冊計畫(含公共性檢核)		37,700,000	4,763,014	60,000	4,823,014	12.79%
USR-HUB		2,000,000	3,382	-	-	0.17%
附錄 1- 弱勢助學 機制	補助款-弱勢招生 (教務處)	3,008,355	288,734	-	288,734	9.60%
	補助款-弱勢助學 金(學務處)	3,916,645	-	-	-	-
	校募款	2,724,938	1,020,000	-	1,020,000	37.43%
附錄 2-原住民族學生資源中心		700,000	240,456	-	240,456	34.35%

(四) 各單位計畫績效指標執行情形，詳如附件二。

**二、產業學院計畫(計畫窗口:許台澄)**

- (一) 109 年度：共計 6 案獲教育部補助，計畫執行期程為 109.9.1-110.7.31 止（無展延機制），請儘速核銷相關費用。
- (二) 110 年度：本校送審 5 案，教育部刻辦理審查。

### 三、教學實踐研究計畫(計畫窗口:許佳琦)

- (一) 109 學年:計有 1 案申請因疫情影響執行有延宕情形，預計 110 年 6 月 11 日報部理計畫展延；未展延案件仍需於 110 年 8 月進行（線上）成果交流會，請依原核訂計畫內容及執行期程辦理計畫結報等相關事宜。
- (二) 110 學年：共計 34 件提報申請，教育部預計 110 年 6 月公告審查補助教師名單。

### 四、優化技職校院實作環境計畫(計畫窗口:林艾珣)

- (一) 財經學院「數位經濟、風險管理與洗錢防制實作場域計畫」執行至本(110)年 8 月 31 日，補助款 120 萬元已於 4 月 1 日撥款。
- (二) 管理學院「智慧零售類產業人才培育計畫」教育部已於本(110)年 1 月 26 日函知中止執行，補助款 219,322 元已於 4 月 30 日撥款。

### 五、110 學年度第 1 學期管考會議召開時間：另行通知。