

國立臺北商業大學
111 學年度第 1 學期第 4 次計畫執行管考會議
會議記錄

時間：111 年 11 月 24 日（四）中午 14 時 00 分（接續行政會議召開）

地點：行政大樓 7 樓行政會議廳/弘毅樓 A118 會議室

應出席：20 位（黃副校長焜煌兼任國際長、李總務長俞麟兼任體育室主任）

實到：19 位

主席：任校長立中

出席：凌祥發、江梓安、陳勝源、黃焜煌、林玟君、劉正田、陳玉麟、張嘉雯、
李麒麟（辛旻靜代）、李俞麟、周麗娟、洪文平、鍾淑惠、
楊進雄（黃世榮代）、張婕、汪瑞芝、張旭華、彭勝龍

列席：江淑玲、施翠倚、吳瑞萱、楊葉承、周旭華、葉清江、蘇建興、李幸瑾、
廖文華、歐陽芳泉、連俊名、彭勝龍、陳春富、林祥昌、張致誠、曾靖文、
黃馨儀、張雅媛、鄭如齡、朱爰寧、林艾珣、李瑀靚、朱品豪

請假：陳鏡羽、謝芝柔（列席）、楊承豪（列席）

記錄：許台溼

壹、主席致詞（略）

貳、業務報告

一、111 年「技專校院高等教育深耕計畫」

（一）111 年「技專校院高等教育深耕計畫」經費執行情形

統計至 11 月 22 日		核定金額 (A)	實支+已審 經常門(B)	實支+已審 資本門(C)	實支+已審 執行(D=B+C)	實支+已審 執行率(D/A)
主冊計畫(含公共性檢核)		37,700,000	21,977,774	505,655	22,483,429	59.63%
USR-HUB		2,000,000	1,226,491	-	1,288,669	64.43%
附錄 1- 弱勢助 學機制	補助款-弱勢招生 (教務處)	2,002,346	799,393	65,708	865,101	39.92%
	補助款-弱勢助學 金(學務處)	4,404,654	2,380,450	-	2,380,450	54.04%
	校募款	1,576,000	1,069,524	-	1,069,524	67.86%
附錄 2-原住民族學生資源中心		800,000	567,729	-	685,333	85.67%

二、111 學年度大專校院學生雙語化學習計畫之「普及提升學校」計畫(計畫窗口:朱品豪)

（一）活動辦理情形：期中考後各項活動恢復辦理。

三、111 學年度第 1 學期管考會議召開時間

12 月第一次	12 月第二次
12/8 (星期四中午 12:10 分)	12/22 (星期四中午 12:10 分)

參、提案討論

提案一、111 年「技專校院高等教育深耕計畫」績效指標執行情形，提請討論。

說明：績效指標執行情形，詳如附件 1-5。

附件 1-財經學院	頁碼	附件 4-通識教育中心、體育室	頁碼
1-1 財經學院	1-3	4-1 通識教育中心	49-53
1-2 會計資訊系	5-7	4-2 體育室	55-56
1-3 國際商務系	9-11	附件 5-行政單位	
1-4 財政稅務系	13-16	5-1 教務處	57-58
1-5 財務金融系	17-19	5-2 校務研究中心	59-60
1-6 貿易實務法律暨談判碩士學程	21	5-3 學生事務處	61-64
附件 2-管理學院		5-4 原住民資源中心	65-66
2-1 管理學院	23	5-5 研究發展處	67
2-2 企業管理系	25-27	5-6 創新育成中心	68
2-3 應用外語系	29-31	5-7 教學發展中心	69
2-4 資訊管理系	33-34	5-8 資訊與網路中心	70
2-5 資訊與決策科學研究所	35-36	5-9 國際事務處	71
附件 3-創新設計與經營學院		5-10 圖書館	72
3-1 創新設計與經營學院	37	5-11 秘書室	73
3-2 數位多媒體設計系	39-40	5-12 人事室	74
3-3 商業設計管理系	41-43	5-13 AACSB	75
3-4 創意科技與產品設計系	45-46	備註： 1.1-11 月績效指標統計截至 11/17 中午。 2.下次績效指標統計截至 12/1 中午。	
3-5 創意設計與經營研究所	47-48		

決議：照案通過。

提案二、111 年「技專校院高等教育深耕計畫」經費執行情形，提請討論。

說明：

一、主冊、USR-HUB、附錄 1-2 經費執行情形，詳如附件 6。

二、10 萬以上請購或待執行預算執行進度列管：

單位	請購內容	經費預算	執行進度	預計完成核銷日
企業管理系	五育樓 606 專業教室	100 萬元	1.裝修工程已竣工，並於 11/11 驗收完畢，已由營善組陳核驗收完畢簽呈及請	預計 12 月初完成各項採購、核銷事宜。

			款簽呈（11/15 會畢本單位）。 2.相關資訊講桌介接（施作日期為11/21）、教室座椅採購皆已請購，並於11月底完成交貨及施作。	
應用外語系	專業教室 VR 體驗教室	100 萬元	已於11月初開工，且營繕組也協助於11/11及11/17召開2次施工中會議，刻正全力要求包商務必如期如質完工。	預計12月初完工、12月中旬完成驗收、12月底前完成各項採購及核銷事宜。
語言學習組	第五教室 電腦	211,888 元	11/11 校長已批示可使用高教深耕經費採購。目前採購申請單已送出批核中。	預計11月底安裝，12月初進行驗收，12月中核銷完畢。
資網中心	推動本校資訊教學學習環境 - 【Google Workspace Education】及推動本校資訊教學學習環境 - 【Citrix Virtual Apps And Desktops 系統年度維護技術支援】	695,000 元	Citrix Virtual Apps and Desktops 系統年度維護和技術支援 95,000 元近期核銷。	因高教深耕計畫 2.0 資安專章，Google Workspace Education 60 萬元，變更新用途為：FortiSIEM 保固費用 280,000 元、CrowdStrike 276,040 元、資安健檢 43,960 元。

決議：

- 一、照案通過，會資/貿易/企管/應外如因故不執行計畫編號 09 之經費，請上簽繳回。
- 二、考量本年度經費不得滾存，請各執行單位協助以下事項：
 - (一) 本年 12 月 5 日前完成每筆核銷經費之控帳。
 - (二) 本年 12 月 9 日前請簽回不執行之經費。
 - (三) 控帳之經費務請詳實，以利本校規劃剩餘經費之使用。若因過度控帳，致使經費無法妥適運用，將作為往後年度經費分配之參考依據。

肆、臨時動議（無）

伍、散會（15 時）