

國立臺北商業大學

107 學年度第 2 學期第 5 次教學發展中心計畫執行管考暨大學社會責任發展推動委員會 會議記錄

時間：108 年 06 月 06 日（四）中午 12 時 10 分

地點：本校行政大樓 7 樓大廳會議室/桃園校區弘毅樓 A118 會議室(視訊)

應出席：18 位（蕭幸金副校長同時代理財經學院院長、黃國珍院長兼創意設計與經營研究所所長、陳鏡羽教授同時代理商品創意經營系系主任）

實到：17 位

出席：蕭幸金、劉瀚宇、李麒麟、張肇明、楊浩彥、江振維、李興漢、
邱繼智、林純如、盧智強、閻瑞彥、賴暄堯、林盈鈞、洪文平、
張世佳(朱玉葉代)、黃國珍、簡士捷

列席：林維珩、郭俊賢、林玟君、周旭華、張旭華(趙驥代)、蘇建興、
邱怡慧、楊東育、陳恩航、陳春富、楊進雄、李昭慶(李俞麟代)、
江志雄、陳信宇、劉碧芬、張致誠、林祥昌、朱玉葉、張豪松、
葉栢毓、鄭如齡、余淑蓮、張雅媛、黃馨儀、張豪松、許佳琦、
林艾珣、許台澄

請假：陳鏡羽

主席：蕭副校長幸金

記錄：許台澄

壹、主席致詞

非常感謝各單位的努力，目前計畫經費執行率已達 26.90%，預期 6 月底可以達到經費支用 28% 的目標，順利請領第二期款。另提醒大家，七月不召開管考會議。

貳、業務報告

一、108 年「技專校院高等教育深耕計畫」

（一）截至 5 月 31 日經費執行情形

| 統計至 5 月 31 日 17:00 | 經常門(A) 實支+已審 | 資本門(B) 實支+已審 | 核定金額 (C) | 實支+已審執行 (D=A+B) | 實支+已審 執行率 (D/C) |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| 總執行情形 | 17,646,576 | 933,314 | 69,075,637 | 18,579,890 | 26.90% |
| 主冊計畫 | 15,178,635 | 933,314 | 56,500,000 | 16,111,949 | 28.51% |
| 附錄-弱勢助學機制 | 314,935 | 0 | 5,175,637 | 314,935 | 6.08% |
| 附冊-大學社會責任 | 2,153,006 | 0 | 7,400,000 | 2,153,006 | 29.09% |

（二）教育部來文通知同意辦理 107 年度「高等教育深耕計畫」經費滾存案，請財經學院（資本門、人事費）、教務處（人事費）、主計室（人事費）、國際處（校長出國差旅費）、USR 計畫（研發處、創新學院、管理學院）、教學發展中心等執行單位，先優核銷 107 年度滾存經費。

二、106-107 年產業學院(計畫窗口:許台澄)

（一）106 年計畫案共計兩案，執行率已達 75% 以上，計畫執行至 7 月 31 日。

（二）107 年計畫案共計兩案，107 年產業學程核定兩學年（執行至 109 年 7 月 31 日）；提醒 107 年連貫式培育方案計畫，目前執行率為 59.18%，計畫執行至 7 月 31 日。

三、107年教學實踐研究計畫（共計通過9案）（計畫窗口:許佳琦）

（一）2案執行率80%以上、3案執行率60%以上、4案執行率未達60%，計畫執行至7月31日，已EMAIL提醒計畫主持人留意。

四、優化技職校院實作環境計畫(計畫窗口:林艾珣)

（一）財經學院辦理建置跨院系實作場域—「數位經濟、風險管理與洗錢防制實作場域計畫」計畫執行至110年8月31日。

（二）108年度計畫依規劃執行中。

（三）107年度計畫執行至7月31日。

五、108學年度第1學期管考會議召開時間（會後增修）

| 7-8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 不召開 | 9/12 (星期四中午12:10分) | 10/17 (星期四中午12:10分) | 11/14 (星期四中午12:10分) | 12/12 (星期四中午12:10分) |

參、提案討論

提案一、108年「技專校院高等教育深耕計畫」至5月經費執行情形，提請討論。

說明：詳如附件一。

決議：照案通過；目前尚有一些單位尚未開始執行經費或經費執行率較低，請務必詳加規劃。

提案二、108年「技專校院高等教育深耕計畫」10萬以上採購案執行情形，提請討論。

說明：詳如下表。

| | 計畫編號 | 執行單位 | 項目 | 金額 | 請購日 | 請購單位負責人 | 會計系統狀態 | 預估驗收日 | 總務處負責人 | 評選會議 | 公告 | 第二次評選 | 驗收 |
|-----|------------|------------|-----------------|-------------------|---------|---------|---|---------------------|--------|------|----|-------|--------|
| 資本門 | 108G001-01 | 教務處-校務研究中心 | 校務研究分析系統(新功能) | 130,000 | 預計6月 | 盧錦洋 | 未控辦(需等到規範討論完畢,才決定平台項目與實際金額),且目前系統上也未有經費 | 預計10月 | 未知 | 無 | 無 | 無 | 預計11月前 |
| | 108G001-08 | 財經學院 | 企業資源規劃系統建置 | 980,000 (會後修正) | 1080522 | 黃玠維 | 請購未銷-未審 | | | | | | |
| | 108G001-08 | 財經學院 | 博士班教學設備採購 | 規劃中,預計於7、8月執行 | | | | | | | | | |
| | 108G001-03 | 通識教育中心 | 中文能力雲端診斷系統 | 148,500 | 擬於6月請購 | 曾筱婷 | 已控辦,待公開招標完成後進行後辦理後續請購事宜。 | | | | | | |
| | 108G001-16 | 圖書館 | 購置商業類電子書200本 | 300,000 | 預計5月中旬 | 林祥昌 | 共同供應契約請購中 | 6月中旬 | | | | | |
| | 108G001-16 | 圖書館 | 購置中西文圖書300本 | 200,000 | 預計5月上旬 | 林祥昌 | 1中文圖書200本 \$20,200(已估銷) 25%188購書卡圖書115本 \$128,720 | 西文圖書113本預計6月中旬完成或驗收 | | | | | |
| | 108G001-34 | 資訊管理系 | AI專業教室教學環境建置 | 700,000 | 預計5月底 | 黃銘仁 | 請購中 | 預計9月 | | | | | 預計10月前 |
| 經常門 | 108G001-10 | 財經學院(財稅系) | 印表機、筆記型電腦、桌上型電腦 | 170,000 | 預計9月 | | | | | | | | |
| | 108G001-20 | 財稅系 | 教學設備 | 126,000 | 預計9月 | | | | | | | | |

決議：財經學院-企業資源規劃系統建置金額應為980,000元，餘照案通過。

提案三、108年「技專校院高等教育深耕計畫」第一部分主冊績效指標（含「共同績效指標(17項)」、「自訂關鍵績效指標(20項)」、「其他自訂績效指標(4項)」及「本期新增教學單位(外加6項)績效指標」)至5月執行情形，提請討論。

說明：詳如附件二。

決議：

- 一、照案通過。
- 二、從下次管考會議起，請所有系所都需填報「修讀邏輯思考與程式設計能力課程學生數」。
- 三、請各系所留意數位課程執行製作之績效是否達成，如未達成務請於108-1學期開設相關課程。

討論：

教務處邱繼智教務長發言：目前各院增聘師資教授「邏輯思考與程式設計」相關課程，由此所有系所關於「修讀邏輯思考與程式設計能力課程學生數」都應列管，而非只列管若干系所，以符合教育部之要求。

提案四、108年「技專校院高等教育深耕計畫」附錄（弱勢助學機制）績效指標至5月執行情形，提請討論。

說明：詳如附件三。

決議：照案通過。

提案五、108年「技專校院高等教育深耕計畫」附冊（USR）績效指標至5月執行情形，提請討論。

說明：詳如附件四。

決議：照案通過。

肆、臨時動議

提案：關於國際事務處108年度高教深耕計畫修正計畫報部內容一事，提請說明。（國際事務處賴暄堯國際長）

說明：本處已於107年4月完成觀光華語商務華語學習中心之執行方向變更申請，並於填報修正計劃書時，敘明以暑期華語班方式賡續辦理。

討論：

一、教學發展中心李興漢主任發言：

107年4月國際處之執行方向變更為校內作業，並未報部審查。第一次填復108年計畫書審查意見時，國際處僅說明「不辦理觀光華語商務華語學習中心」；第二次填復補充說明「以暑期華語班方式賡續辦理」。由於本修正計畫書審查意見需報部通過，因此文字上需斟酌，以免造成審查委員之誤解，認為本校未執行預定之計畫。

二、主席報告：

教育部未刪減本校108年經費，因此如有計畫窒礙難行，請變更執行方向，不可完全不執行，以免本校經費遭扣除。

伍、散會（12時35分）