

國立臺北商業大學

107 學年度第 2 學期第 4 次教學發展中心計畫執行管考暨大學社會責任發展推動委員會 會議記錄

時間：108 年 05 月 09 日（四）中午 12 時 10 分

地點：本校行政大樓 7 樓大廳會議室/桃園校區弘毅樓 A118 會議室(視訊)

應出席：18 位（蕭幸金副校長同時代理財經學院院長、黃國珍院長兼創意設計與經營研究所所長、陳鏡羽教授同時代理商品創意經營系系主任）

實到：17 位

出席：蕭幸金、劉瀚宇、李麒麟、張肇明、陳鏡羽、江振維、李興漢、
邱繼智、林純如、盧智強、閻瑞彥、賴暄堯(孫蜀晴代)、林盈鈞、
洪文平、張世佳、黃國珍、簡士捷(曾筱婷代)

列席：林維珩、郭俊賢、林玟君、周旭華、張旭華、蘇建興、邱怡慧、
楊東育、陳恩航、陳春富(陳金足代)、楊進雄、李昭慶、江志雄、
陳信宇、劉碧芬、張致誠、林祥昌、朱玉葉、張豪松、鄭如齡、
余淑蓮、張雅媛、黃馨儀、朱爰寧、許佳琦、林艾珣、許台澄

請假：楊浩彥

主席：蕭副校長幸金

記錄：許台澄

壹、主席致詞

時間過的很快，轉眼就到年中，請各位主管多關心各計畫執行狀況，期待 6 月底可以達到經費支用 28% 的目標，順利請領第二期款。此外，今年我們也建置高教深耕相關活動報名平台，以期能更有效率與共享相關資訊。

貳、業務報告

一、108 年「技專校院高等教育深耕計畫」經費執行情形

(一) 截至 5 月 2 日經費執行情形

統計至 5 月 2 日 17:00	經常門(A) 實支金額	資本門(B) 實支金額	核定金額(C)	實際執行 (D=A+B)	執行率 (D/C)
總執行情形	6,991,365	53,167	69,075,637	7,044,532	10.19%
主冊計畫	6,127,963	53,167	56,500,000	6,181,130	10.94%
附錄-弱勢助學機制	88,450	0	5,175,637	88,450	1.71%
附冊-大學社會責任	774,952	0	7,400,000	774,952	10.47%

(二) 教育部 4 月 26 日函知 107 年「高等教育深耕計畫」第一部分主冊執行成果報告審查意見及修正計畫書格式，本中心已於 5 月 2 日郵件各計畫執行單位填復並依審查意見增修 108 年計畫書內容及績效指標。於 5 月 6 日收齊各單位回覆內容進行統整後，將於 5 月 13 日函送 108 年修正計畫書至教育部及台灣評鑑協會。

(三) 各分項計畫請於本年 6 月 30 日前達成實支經費 28% 之目標，以利請領第 2 期款。

二、107 學年度第 2 學期管考會議召開時間

6 月	7 月
06.06 (星期四中午)	不召開

參、提案討論

提案一、108 年「技專校院高等教育深耕計畫」經費至 4 月執行情形，提請討論。

說明：詳如附件一。

決議：

一、從六月起，如有分項計畫仍未執行經費，請教發中心特別框列，並將計畫執行單位於會議中說明。

二、請分項計畫經費執行率 16% 以下者，加速計畫之執行。

討論：

總務處閻瑞彥總務長發言：請各單位執行 10 萬元以上資本門經費時，請先與總務處相關單位討論，以提升行政效率。

提案二、108 年「技專校院高等教育深耕計畫」10 萬以上採購案執行情形，提請討論。

說明：詳如下表。

	計畫編號	執行單位	項目	金額	請購日	請購單位負責人	會計系統狀態	預估驗收日	總務處負責人	評選會議	公告	第二次評選	驗收
資本門	108G001-01	教務處-校務研究中心	校務研究分析系統(新功能)	130,000	預計6月	盧錦洋	未控帳(尚等到與廠商討論完畢,才決定平台項目與實際金額),且目前系統上也未有經費	預計10月	未知	無	無	無	預計11月前
	108G001-08	財經學院	ERP	680,000		簡子寧 專案助理	請購中						
	108G001-08	財經學院	博士班教學設備採購	規劃中,預計於7、8月執行									
經常門	108G001-10	財經學院(財稅系)	印表機、筆記型電腦、桌上型電腦	170,000	預計9月								
	108G001-20	財稅系	教學設備	126,000	預計9月								
	108G001-16	圖書館	購置商業類電子書200本,已完成電子書書單挑選,待廠商報價	300,000	預計5月中旬	林祥昌							
	108G001-16	圖書館	購置中西文圖書400本(西文書第1批約130冊),待廠商報價	150,000	預計5月上旬	林祥昌							

決議：照案通過，請總務處相關單位多加協助。

提案三、108 年「技專校院高等教育深耕計畫」第一部分主冊績效指標(含「共同績效指標(17 項)」、「自訂關鍵績效指標(20 項)」、「其他自訂績效指標(4 項)」及「本期新增教學單位(外加 6 項)績效指標」)至 4 月執行情形，提請討論。

說明：詳如附件二。

決議：

一、從六月起，如有分項計畫未填覆執行進度，考慮收回執行經費。

二、請圖書館與國際事務處依 107 年度第一部分主冊執行成果報告審查意見，微幅修正績效指標或執行方向，以符合審查委員之期待。

討 論：

(一) 教學發展中心李興漢主任發言：

就圖書館與國際事務處日前繳交之 107 年成果報告審查回覆意見，皆未正面回覆審查委員提出引進各類圖書以豐富館藏的社會責任性不太明確與觀光華語商務華語學習中心規劃之疑慮；請兩單位除執行 KPI 指標外，建請再思考目前執行內容與計畫書內文之關連性，以期計畫書內文與 KPI 指標能更緊密切合。如有力有未逮之處，建議微調計畫書或 KPI，也可與其他單位計畫共同合作。

(二) 圖書館林祥昌專員發言：

本館除購書外，尚有執行其他項目，因經費因素無法擴大執行範圍。

(三) 秘書室李麒麟主任秘書發言：

請執行單位依審查委員意見微調計畫書內容。

(四) 研發處林純如研發長發言：

本處 USR 計畫將與圖書館進行合作。

(五) 主席發言：

委員之審查意見主要是針對本校 107 年執行異常情況提出疑問，以期能在 108 年獲得改善，避免影響 109 年之補助款。就觀光華語商務學習中心規劃而言，本規劃成本高、相關設備待購置，應酌修執行方向，以更符合本校欲發展目標；故請根據委員意見修正 KPI、計畫書內容或提出更多元的執行內容。今日乃是針對更精確回覆審查意見進行討論，以期本校高教深耕計畫能永續發展。

提案四、108 年「技專校院高等教育深耕計畫」附錄（弱勢助學機制）績效指標至 4 月執行情形，提請討論。

說 明：詳如附件三。

決 議：照案通過。

提案五、108 年「技專校院高等教育深耕計畫」附冊（USR）績效指標至 4 月執行情形，提請討論。

說 明：詳如附件四。

決 議：照案通過。

肆、臨時動議

伍、散會（12 時 35 分）