

# 國立臺北商業大學

## 108 學年度第 1 學期第 1 次教學發展中心計畫執行管考暨大學社會責任發展推動委員會 會議記錄

時間：108 年 9 月 12 日（四）中午 12 時 10 分

地點：本校行政大樓 7 樓大廳會議室/桃園校區弘毅樓 A118 會議室(視訊)

應出席：20 位（黃國珍院長兼創意設計與經營研究所所長）

實到：18 位

出席：蕭幸金、黃焜煌、劉瀚宇、李麒麟、陳勝源、江振維、李興漢、  
邱繼智、林純如、盧智強、李昭慶、賴暄堯、林盈鈞、洪文平、  
簡士捷、楊浩彥、張世佳(古綺靚代)、黃國珍

列席：林維珩、郭俊賢、林玟君、周旭華、張旭華、蘇建興、楊東育  
邱怡慧（楊承豪代）、陳恩航、陳春富、楊進雄、李俞麟、江志雄、  
陳信宇、陳莉玲、張致誠、林祥昌、張豪松、葉栢競、鄭如齡、  
張雅媛、黃馨儀、張豪松、陳淑萍、朱爰寧、許佳琦、林艾珣、許台澄

請假：張肇明、陳鏡羽

主席：蕭副校長幸金

記錄：許台澄

### 壹、主席致詞

非常感謝大家今日與會，已經有兩個月未召開管考會議，但多數計畫均已達成 KPI，希望大家繼續努力。

### 貳、業務報告

#### 一、108 年「技專校院高等教育深耕計畫」

##### （一）截至 9 月 05 日經費執行情形

統計至 9 月 05 日 17:00	經常門(A) 實支+已審	資本門(B) 實支+已審	核定金額 (C)	實支+已審執行 (D=A+B)	實支+已審 執行率 (D/C)
總執行情形	25,679,115	3,235,830	69,075,637	28,914,945	41.86%
主冊計畫	19,584,255	3,235,830	56,500,000	22,820,085	40.39%
附錄-弱勢助學機制	2,158,923	-	5,175,637	2,158,923	41.71%
附冊-大學社會責任	3,935,937	-	7,400,000	3,935,937	53.19%

（二）教育部本年 8 月 6 日來文通知，已轉辦撥付第 2 期補助經費。

（三）教育部來文關於 109-111 年第二期大學社會責任實踐計畫徵件，本中心擬依規定彙整本校申請案於本年 9 月 30 日五點前線上送件與遞送紙本資料報部審查。

（四）依 108 年主管共識營決議，「辦理活動前，若沒登錄高教深耕活動報名系統平台 (<https://signupactivity.ntub.edu.tw/>)，就不能使用高教深耕之經費核銷。」本中心將於會後發送簡便行文於各單位知悉並施行。

## 二、產業學院計畫(計畫窗口:許台澄)

- (一) 106 年產業學程(會資系、資管系)、107 年連貫式培育方案(數媒系)依教育部規定辦理結案。
- (二) 107 年產業學程會資系核定 2 學年，經費執行率 69.49%，執行至 109 年 7 月 31 日。
- (三) 108 年產業學程會資系、財稅系核定 2 學年，規劃執行中，旨揭兩系依教育部規定填報本校管考資料備查。

## 三、教學實踐研究計畫(計畫窗口:許佳琦)

- (一) 107 年度計畫執行至本年 7 月 31 日，相關成果報告格式文件已簡便行文協請各教學單位轉知所屬核定教師，敬請務必配合依期限於本年 9 月 20 日前至系統完成線上填報作業，以利報部辦理核結。
- (二) 108 年度計畫本校共計 38 件提報申請，計有 10 件通過審查，核定補助金額 274 萬 3,700 元。核定經費第一期款已撥入學校帳戶、會計系統權限並已開通，本中心已於 8/28 簡便行文協請各教學單位轉知所屬教師，敬請依核定計畫及經費內容執行。

## 四、優化技職校院實作環境計畫(計畫窗口:林艾珣)

- (一) 財經學院辦理建置跨院系實作場域—「數位經濟、風險管理與洗錢防制實作場域計畫」計畫執行至 110 年 8 月 31 日；107 年度計畫已於 8 月 15 日送交成果報告書至台評會，108 年度計畫依規劃執行中。
- (二) 管理學院辦理類產業環境人才—「智慧零售類產業環境人才培育計畫」計畫執行至 110 年 8 月 31 日；108 年度計畫執行至 109 年 8 月 31 日，依規劃執行中。

## 五、108 學年度第 1 學期管考會議召開時間

10 月	11 月	12 月
10/17 (星期四中午 12:10 分)	11/14 (星期四中午 12:10 分)	12/12 (星期四中午 12:10 分)

### 主席報告：

- 一、本校擬定於 9 月 30 日前向教育部請領高教深耕計畫第 3 期補助款，請各單位如有可核銷之單據，儘速辦理核銷。
- 二、請各執行單位務必依 108 年主管共識營決議，於辦理活動前登錄高教深耕活動報名系統平台 (<https://signupactivity.ntub.edu.tw/>)，未登錄者不能使用高教深耕之經費核銷。(會後已請秘書室修正行政會議記錄)
- 三、各系所如要使用所分配之高教深耕計畫業務費交換出國差旅費者，請於 9 月底前聯絡教學發展中心，以利調配經費。

## 參、提案討論

**提案一、108 年「技專校院高等教育深耕計畫」至 9 月經費執行情形，提請討論。**

說明：詳如附件一。

決議：照案通過。

討論：

教務處邱繼智教務長發言：教務處 98 購置萬同步教學之相關費用，正在進行複驗；餘經費將於開學陸續開課並核銷鐘點費，經費將依規劃執行完畢。

通識教育中心（會後說明）：按規劃執行中，經費將陸續核銷。

研發處林純如研發長發言：因暑假較少老師申請經費，經費於開學後陸續核銷。

財經學院楊浩彥院長發言：9 月底國商系活動結束後，經費將陸續核銷。

管理學院古綺靚資深專員發言：部分經費核銷中，開學陸續開課並核銷經費。

**提案二、108 年「技專校院高等教育深耕計畫」10 萬以上採購案執行情形，提請討論。**

說明：詳如下表。

	計畫編號	執行單位	項目	金額	請購日	請購單位負責人	會計系統狀態	預估驗收日	總務處負責人	評選會議	公告	第二次評選	驗收
資本門	108G001-01	教務處-校務研究中心	校務研究分析系統(新功能)	130,000	1080701	盧錦洋	請購中	預計12月初	未知	無	無	無	12月
	108G001-01	教務處-校務研究中心	遠距教學系統建置(含桃園、台北校區)	980,000	1080409	宋幸娟	目前已於系統控帳，進行請購	9月	林育心	1080411	108年4月29日 5月8日開標	1080527	9月4日
	108G001-08	財經學院	企業資源規劃系統建置(會後修正)	980,000	1080522	黃玠維	請購未銷 未審	預計10月	陳孝寧				
	108G001-08	財經學院	博士班教學設備採購	188,302	1080820	黃玠維	請購未銷 未審	預計9月	陳孝寧				
	108G001-34	資研所	AI專業教室提升教學設備效能	300,000	1080808	林群穎	請購中	預計9月					
	108G001-34	資訊管理系	AI專業教室教學環境建置	700,000	預計5月底	黃銘仁	請購中	預計9月					預計10月前
	108G001-24	應用外語系	購置桌上型電腦	104,800	預計9月上旬	張豪松	請購中	預計9月					預計10月前
	108G001-20	財稅系	教學設備	126,000	預計9月	曾憶欣	已請購	已驗收					
	108G001-17	教發中心	建置80人數位錄製教室-相關軟硬體設備及工程(中正紀念館第三視聽教室裝修統包工程)	409,584	1080709	李明才	請購中	預估11月底	李健安	1080815		無	
經常門	108G001-17	教發中心	中正紀念館第三視聽教室裝修統包工程-裝修工程費	570,416	1080709	李明才	請購中	預估11月底	李健安	1080815		無	

決議：照案通過；10 萬以上之採購案考量作業期程，請有需要之單位，務必提前作業。

討論：

總務處李昭慶總務長發言：財經學院「企業資源規劃系統建置」已於今日決標，教發中心「建置 80 人數位錄製教室-相關軟硬體設備及工程」依 108 年主管共識營決議轉為資本門，公文簽核中。

提案三、108年「技專校院高等教育深耕計畫」第一部分主冊績效指標（含「共同績效指標(17項)」、「自訂關鍵績效指標(20項)」、「其他自訂績效指標(4項)」及「本期新增教學單位(外加6項)績效指標」)至8月執行情形，提請討論。

說明：詳如附件二。

決議：

- 一、照案通過；如指標執行不理想者，請主管了解情況。
- 二、數媒系商業化專題已於會前提供執行狀況，請於下次會議更新數據。
- 三、關於新增教學單位績效指標之目標值計算方式：

必達指標6項績效指標	獲經費級距	108年目標值	計算方式
以專業證照輔導課程(講座)次數/學生總人數為例	50萬以上	8次(8小時/次) 2880人次	8次*8時=64小時 64時*45人/場=2880人

提案四、108年「技專校院高等教育深耕計畫」附錄(弱勢助學機制)績效指標至8月執行情形，提請討論。

說明：詳如附件三。

決議：照案通過；感謝學務處與教務處的投入。

提案五、108年「技專校院高等教育深耕計畫」附冊(USR)績效指標至8月執行情形，提請討論。

說明：詳如附件四。

決議：照案通過。

肆、臨時動議(無)

伍、散會(12時40分)