

國立臺北商業大學
113 學年度第 1 學期第 1 次計畫執行管考會議
會議紀錄

時間：113 年 9 月 19 日（四）上午 11 時 00 分

地點：行政大樓 7 樓行政會議廳/弘毅樓 A118 會議室

主席：任校長立中

出席者：黃副校長焜煌、李主任秘書昭慶、劉教務長正田（黃健源代）、林中心主任玫君、陳研發長玉麟、凱國際長達西（蔡彥婷代）、張學務長嘉雯、周館長麗娟、徐中心主任國鈞、陳主任芳姿、吳中心主任瑞萱、汪院長瑞芝、張院長旭華、彭院長勝龍（黃詩茜代）、張中心主任婕、鄭主任豐譯

列席者：USR-Hub 計畫主持人葉清江老師（趙驥代）、USR-Hub 計畫主持人黃鼎豪老師、USR-Hub 計畫主持人陳潔瑩老師、教學資源組吳國鳳組長、語言學習組張四薰組長、吳奇諺專任助理、蘇子帆專任助理、黃詩茜專任助理、高子倫專任助理、朱爰寧專任助理、許佳琦專任助理、林艾珣專任助理、簡子寧專任助理、陳淑萍行政專員

請 假：李總務長俞麟、連院長勇智、學生會賴聖元會長（列席）

紀 錄：許台澄

壹、主席致詞（略）

貳、業務報告

一、113 年「技專校院高等教育深耕計畫」

(一)補助款經費執行情形

統計至 9 月 12 日	核定金額 (A)	實支+已審 經常門(B)	實支+已審 資本門(C)	實支+已審 執行(D=B+C)	實支+已審 執行率(D/A)
主冊計畫(含公共性檢核)	60,090,000	16,503,466	4,233,559	20,737,025	34.51%
附錄 1-補助款- 完善就學機制(教務處)	1,474,138	483,568	99,500	975,916	66.20%
附錄 1-補助款- 經濟不利助學金(學務處)	4,579,862	2,088,225	-	2,088,225	45.60%
附錄 1-校募款	618,000	618,000	-	618,000	100%
附錄 2-原住民族學生資源中心	910,000	500,032	-	500,032	45.95%
大學社會責任納入校務發展規劃	1,600,000	651,648	-	651,648	40.72%
主冊專章-學校推動資安強化規劃	1,350,000	575,223	-	575,223	42.61%
總計	70,622,000	21,420,162	4,333,059	26,146,069	37.02%

(二)校配款經費執行情形

統計至 9 月 12 日	核定金額 (A)	實支+已審 經常門(B)	實支+已審 資本門(C)	實支+已審 執行(D=B+C)	實支+已審 執行率(D/A)
主冊計畫(含公共性檢核)	依校務發展規劃辦理				
附錄 2-原住民族學生資源中心	91,000	-	-	-	-

大學社會責任納入校務發展規劃	160,000	33,180	59,980	93,160	58.23%
總計	251,000	33,180	59,980	93,160	37.11%

經費執行重要提醒：

- 依 113-1-1 行政會議秘書室報告，教育部近三年來對於計畫經費之使用狀況極為重視，除要求各校將計畫補助採購案件納入小額採購內控查核機制，並加強經費核銷審查外，也提醒經費使用及核銷時需注意如下事項：1. 核銷憑證須符合「政府支出憑證處理要點」規定。2. 教職員執行教育部補助計畫人員，比照「公職人員利益衝突迴避法」規定辦理。3. 避免造成「分批採購」之爭議。4. 避免不同標的皆向同一廠商或集中少數廠商辦理採購。5 採購標的應與研究計畫目的相關。6.經費核銷需合理。
- 依主計室 111 年 03 月 29 日公告，轉知教育部函「有關審計部函以，近年查核國立大專校院經費核銷情形，發現部分教師違法核銷經費，顯示學校人員法治觀念待提升及經費核銷內部控制待強化」。

(三)113 學年度第 1 學期第 1 次高教深耕計畫審查小組會議已於本年 8 月 29 日辦理完竣，重要事項報告如下：

- 1.第二期經費已於 7 月 15 日撥入。
- 2.循往例第三期款（經常門 8,874,800 元）應於本年 11 月 15 日前報部請領，請相關單位（含 USR、附錄 1-2、專章）配合完成以下事項：

日期	配合事項
11 月 5 日	(一) 行政單位、各系所、USR、專章、附錄 1-2 之經常門經費執行率達 70%。 (二) 學院創新教學特色計畫執行率達 50%。 (三) 產業實務課程及先導型教學實踐研究計畫 10 月前單據核銷完畢。 (四) 未達實支率之差額經費，請主計室統一收回。 (五) 所有大型活動（如各類研討會、競賽、專題、畢展、Fintech、Line ChatBot、會考等）辦理完畢。 (六) 研發處完成彈性薪資(本年度補助 200 萬)核銷作業。 (七) 各執行單位資本門經費完成履約(未完成請主計室辦理經費收回)。
12 月 5 日	(一) 行政單位、USR、專章、附錄 1-2 之經常門經費執行率達 90%。 (二) 各系所經費、學院創新教學特色計畫執行率達 80%。 (三) 產業實務課程及先導型教學實踐研究計畫 11 月前單據核銷完畢。 (四) 未達實支率之差額經費，請主計室統一收回。
12 月 10 日	(一) 各執行單位完成當年度 12 月預定執行經費之控帳（含專兼任助理人事費），控帳後未達實支率 100%之差額經費，請主計室統一收回。 ◆ 若因過度控帳，致使經費無法妥適運用，將作為往後年度經費分配之參考依據。 (二) 113 年計畫執行至本年 12 月 31 日止，爰往例核銷經費憑證、清冊應於 12 月 20 日前送達主計室，原則上請各執行單位於 12 月 13 日(五)前結束所有活動。 (三) 關帳後如有未執行經費，請主計室統一收回。
備註 (會後新增)	1.本年 2 月 21 日電子郵件通知各執行單位 113 年度起本校落實高教深耕經費控管規劃。 2.112-2-3 計畫執行管考會議（113 年 5 月 9 日）提醒各執行單位落實經費控管。 3.112-2-4 計畫執行管考會議（113 年 6 月 6 日）提醒各執行單位落實經費控管，且考量 113 年經費增加，為達成教育部請款條件，下半年檢核點將另行公告。 4.本年 7 月 16 日電子郵件通知各執行單位 113 年 7-12 月經費控管規劃。

3. 114 年專、兼任助理聘僱

單位	專任助理	兼任助理（2000 元/月） 視教育部公告補助結果始得聘僱
行政單位	主計室 2 名(主冊) 研發處 1 名(主冊) 教學發展中心 5 名(主冊) 校層級人力-校長室統籌 1 名(主冊)(會後修正) 教務處 1 名(附錄 1) 學務處 1 名(附錄 2)	一、總務處 3 名 二、主計室、教發中心、資網中心各 2 名 三、秘書室、人事室、研發處、圖書館各 1 名
教學單位	每院 1 名，共 4 名(主冊) (以大學第二級敘薪) ● 如因專任助理敘薪，不足額之人事費請 由補助之業務費勻支。	一、通識教育中心、體育室如有需要，可於 教學單位創新教學特色計畫編列 1 名兼 任助理費。 二、各院不得編列兼任助理費。

二、大專校院學生雙語化學習計畫之「普及提升學校」計畫

(一)112 學年度計畫於本年 7 月 31 日執行完畢，自評報告已於 8 月 12 日函送社團法人台灣評鑑協會；113 學年度經費待教育部核撥。

三、教學實踐研究計畫(計畫窗口:許佳琦)

(一)經費執行情形（統計至 9 月 12 日）

核定金額 (A)	實支+已審 經常門(B)	實支+已審 資本門(C)	實支+已審 執行(D=B+C)	執行率 (D/A)	備註
8,596,283	0	0	0	0%	113 年教育部計畫 24 件通過，執行至 114 年 7 月 31 日，補助款尚未入校。
5,256,305	4,221,198	453,445	4,674,643	88.93%	112 年教育部計畫 19 件通過，執行至 7 月 31 日，依教育規定辦理結案。

四、113 年度「產業學院」計畫(計畫窗口:許台澄)

核定金額 (A)	實支+已審 經常門(B)	實支+已審 資本門(C)	實支+已審 執行(D=B+C)	執行率 (D/A)	備註
231,000	-	-	-	00.00%	113 年度核定補助 1 案 (財務金融系吳威震老師)

四、下次管考會議召開時間

10 月	11 月	12 月
10/31 (星期四上午 11:00)	11/21 (星期四上午 11:00)	12/12 (星期四上午 11:00)

參、提案討論

提案一、113 年「技專校院高等教育深耕計畫」各單位工作報告，提請討論。

說明：

一、各單位重要業務工作報告，詳如附件 1-7。

二、近日接獲教育部轉民眾投訴反映本校執行大學社會責任實踐計畫，疑未妥善處理招募表單，致參與學生個人資料外洩。請校內各單位確實

做好 Google 表單發送前相關設定檢查，實際操作測試確認無風險疑慮後再行公告，以避免任何個資外洩疑慮。

附件 1-主冊面向（教學創新精進）	頁碼	附件 4-主冊面向（提升高教公共性）	頁碼
1-1 財經學院	1	4-1 學務處	14
1-2 國際行銷學院	2	4-2 教務處	15
1-3 管理學院	3	4-3 原住民族學生資源中心	16
1-4 創新設計與經營學院	4	附件 5-主冊面向（推動校務研究）	頁碼
1-5 通識教育中心	5	5-1 研究發展處-畢業生流向	17
1-6 體育室	6	5-2 校務永續發展中心	18
1-7 教學發展中心	7-8	附件 6 主冊專章	頁碼
1-8 圖書館	9	6-1 附錄 1-教務處、學務處	19
1-9 國際事務處	10	6-2 附錄 2-原住民族學生資源中心	20
附件 2-主冊面向（善盡社會責任）	頁碼	6-3 校推動資安強化規劃-資網中心	21
研究發展處	11	附件 7-大學社會責任納入校務發展規劃	頁碼
附件 3-主冊面向（產學合作連結）	頁碼	7-1 體育室	22
研究發展處	12-13	7-2 創新設計與經營學院	23
		7-3 創意科技與產品設計系	24
		7-4 企業管理系	25
		7-5 創意設計與經營研究所	26

決議：依主席裁示，請各單位配合辦理如下事項：

- 一、關於工作報告撰寫規範，請參考附件-範例。
- 二、建議各單位考量年底關帳，調整大型活動舉辦日期(11 月 30 日前辦完)；相關單據請依支出時間逐步核銷，勿活動結束後才集中作業。
- 三、考量高教深耕計畫為競爭型經費，計畫目標旨在發展本校特色，各單位經常性業務得優先由校務基金支應；建請體育室循年度預算編列流程汰換器材及設備。
- 四、會後請圖書館至校長室說明閱讀學習履歷相關規劃。
- 五、請研究發展處調查其他學校（如台大、成大、清大、交大等商管學院）專利獲准執行狀況，並將結果送校長室。
- 六、請校務永續發展中心參酌「112 年度高等教育深耕計畫校務研究分析成果報告」，依 112-116 年高教深耕計畫推動四面向（教學創新精進、提升高教公共性、善盡社會責任及產學合作連結），每年各面向皆自行新增至少一項分析並更新年度資料。

提案二、113 年「技專校院高等教育深耕計畫」經費執行情形，提請討論。

說明：主冊、USR-HUB、資訊專章、附錄 1-2 經費執行情形，詳如附件 8。

決議：

- 一、照案通過。
- 二、請各單位依經費核銷檢核點（11 月 5 日、12 月 5 日、12 月 10 日）儘速核銷相關經費，資本門部分應於 11 月 5 日前完成履約(未完成請主計室辦理經費收回)。

肆、臨時動議（略）

伍、散會（12 時 20 分）

國立臺北商業大學 00 學年度第 0 學期第 0 次計畫執行管考會議
高教深耕計畫各單位工作報告

計畫面向	主冊計畫-教學創新精進
執行單位	執行單位（計畫編號）
壹、本年度工作項目暨達成率（簡要條列年度重點工作(業務)及達成率）	
<p>範例一</p> <p>一、113-1 教學方案預計申請 64 案，目前共計申請 72 案(待選課週後會再行調整)，達成率 112.5%。</p> <p>二、113-1 ESP 或 EAP 課程，預計開設 1 門課程，目前統計共 2 門，達成率 200%。</p> <p>三、113-1 預計辦理三場校外參訪，9/27 安排一場，將達成率 33.33%。</p> <p>四、113-1 預計辦理一場特色競賽，已安排於十月舉行，達成率 0%。</p> <p>五、113-1 預計鼓勵學生考取專業證照計 100 張，已轉達各系所協助，達成率 0%。</p> <p>六、113-1 預計辦理跨領域學習-微學分課程 7 場，已陸續安排場次，達成率 0%。</p> <p>範例二</p> <p>一、企管系 113-1 學期預計開設 STEM 領域 6 門課，目前開設 6 門課，達成率 100%。</p> <p>二、企管系 113-1 學期預計開設程式設計課程 9 門課，目前開設 9 門課，達成率 100%。</p> <p>三、企管系 113-1 學期申請教學實踐研究計畫教師數 5 位，提出申請總共 6 位，達成率 120%。</p> <p>四、企管系 113-1 學期課程設計加入創新創業之單元 45 門，目前開設 51 門課，達成率 113%。</p> <p>五、企管系 113-1 學期補助 4 組學生參與競賽，目前已有 2 組學生完賽，達成率 50%。</p> <p>六、企管系 113-1 學期預計開設永續相關微學分課程 1 門，目前開設 1 門課，達成率 100%。</p> <p>七、企管系 113-1 學期預計開設全英授課數 1 門，目前開設 3 門，達成率 300%。</p> <p>八、資管系 113-1 學期預計辦理師生增能活動 10 場，目前辦理 5 場，達成率 50%。</p> <p>九、資管系 113-1 學期預計補助 20 名學生出國比賽，目前已有 2 名學生完賽，達成率 20%。</p> <p>十、資研所 113-1 學期預計開設 STEM 領域 10 門課，目前開設 10 門課，達成率 100%。</p> <p>十一、資研所 113-1 學期預計辦理程式設計課程相關演講 10 場，9/11 即將辦理第 1 場。</p> <p>十二、資研所 113-1 學期預計開設全英授課數 1 門，目前開設 1 門，達成率 100%。</p>	
貳、本月具體成果（簡要條列本月重點工作(業務)，輔以具體成果或數據(如%、統計數字)說明	
<p>一、企管系本學期開設 STEM 領域 6 門課，目標達成率 100%。</p> <p>二、企管系本學期開設程式設計課程 9 門課，目標達成率 100%。</p> <p>三、企管系本學期申請教學實踐研究計畫總共 6 位，且亦有 8 位教師申請先導型教學實踐計畫，達成率 120%。</p> <p>四、企管系本學期課程設計加入創新創業之單元開設 51 門課，目標達成率 113%。</p> <p>五、企管系本學期補助 2 組學生至泰國參與競賽已完賽，目標達成率 50%。</p> <p>六、企管系本學期開設永續相關微學分課程 1 門，目標達成率 100%。</p> <p>七、企管系本學期開設全英授課數 3 門，目標達成率 300%。</p> <p>八、資管系辦理師生增能活動 2 場，參與人數 50 人，滿意度問卷 95%。</p> <p>九、資管系學生(1 名)申請至泰國參加 AI 國際大賽，表現優異獲得佳作。</p> <p>十、資研所 113-1 學期開設 STEM 領域 10 門課(目前開設 10 門課)，達成率 100%。</p> <p>十一、資研所 113-1 學期開設全英授課數 1 門(目前開設 1 門)，達成率 100%。</p>	
參、遭遇困難問題	
肆、需協助事項	

★上述表單如無資料，請填寫「無」。