
國立臺北商業大學 

112學年度第 1學期第 3次計畫執行管考會議 

會議記錄 
 

時間：112年 11月 9日（四）上午 10時 30分 

應出席：19位（國際行銷學院劉瀚宇代理院長兼國際商務系代理主任） 

實  到：19位 

主    席：任校長立中 

出    席：黃焜煌、李昭慶、林玟君、劉正田、陳玉麟、凱達西、張嘉雯、李俞麟、 

周麗娟、徐國鈞、鄒慶士、陳芳姿、鄭豐譯、張婕、汪瑞芝、張旭華、 

劉瀚宇（莊健鴻代）、彭勝龍 

列    席：江淑玲、吳瑞萱、高啟中（吳憲代）、葉清江、葉明貴、廖文華、 

邱怡慧（簡淑芸代）、陳春富（陳靖樺代）、陳明熙、連俊名、歐陽芳泉、 

凌祥發（簡宇泰代）、李祥銘（李佩書代）、楊承豪、林祥昌、趙驥、陳怡芳、

黃馨儀、曾靖文、張雅媛、陳靖樺、古綺靚、許佳琦、朱爰寧、林艾珣、 

陳淑萍、簡子寧 

請 假：楊葉承（列席）、蔡尚晉（列席） 

記  錄：許台瀅 
 

壹、主席致詞（略） 
 

貳、業務報告 
 

一、112年「技專校院高等教育深耕計畫」 

(一)112年「技專校院高等教育深耕計畫」經費執行情形 

統計至 11月 2日 
核定金額 

(A) 
實支+已審 

經常門(B) 

實支+已審 

資本門(C) 

實支+已審 

執行

(D=B+C) 

實支+已審 

執行率

(D/A) 

主冊計畫(含公共性檢核) 40,090,000 21,371,327 644,000 22,015,327 54.91% 

附錄 1-補助款-弱勢招生(教務處) 1,347,690 1,133,709 - 1,133,709 84.12% 

附錄 1-補助款-弱勢助學金(學務處) 5,180,310 2,588,500 - 2,588,500 49.97% 

附錄 1-校募款 1,034,000 634,000 - 634,000 61.32% 

附錄 2-原住民族學生資源中心 1,060,000 697,948 143,900 841,848 79.42% 

大學社會責任納入校務發展規劃（含校配款） 1,760,000 957,450 - 957,450 54.40% 

主冊專章-學校推動資安強化規劃 1,350,000 243,390 - 243,390 18.03% 

 

二、大專校院學生雙語化學習計畫之「普及提升學校」計畫  

（一）經費執行情形（統計至 11月 2日） 

112年核定金額 

(A) 
實支+已審 

經常門(B) 

實支+已審 

資本門(C) 

實支+已審 

執行(D=B+C) 

實支+已審 

執行率(D/A) 

3,000,000 72,118 0 72,118 2.40% 
111年滾存金額 

(A) 
實支+已審 

經常門(B) 
實支+已審 

資本門(C) 
實支+已審 

執行(D=B+C) 
實支+已審 

執行率(D/A) 

43,285 19,985 0 19,985 46.17% 
 

 



（二）活動辦理情形（統計至 11月 2日） 

已辦理 1. 教師增能講座（含跨校經驗分享座談及觀課）：5場 

2. 專業英語單字大挑戰比賽 I、II：2場 

辦理中 1.多益 750衝刺班 

2.英語開口說 

3.專業英語單字大挑戰比賽 III 

4.英語商務簡報競賽 

 

（三）報部指標執行情形（統計至 11月 2日） 

績效指標 目標值 達成值 

1. 英語課採全英語教學比率 25% 27.33% 

2. 大二及碩一學生修讀全英

語授課(EMI)課程情形 

30 %大二及碩一學生， 

修讀 1門 EMI課程 
31.61% 

3. 辦理多益校園英檢考試 
每學年辦理二次，至少

220人次參加 

(預計 11/26舉辦一

場，共 126人報名) 

4. 鼓勵學生成立『英語開口

說』自我成長小組 

學生成立 19個『英語開

口說』自我成長小組 

(期中考後陸續舉辦，

目前 3組報名) 

5. 購置英語口語練習軟體，

學生線上使用人次 

學生可透過線上軟體進行

口語練習達 400人次 

(全數大一新生預計於

期中考後二週內完成

口語練習軟體測試) 

 

三、112學年度第 1學期管考會議召開時間 

12月 

12/21 
（星期四上午 11：00） 

 

主席裁示： 

請語言學習組彙總近年本校學生英文程度提升情形，另行與校長報告。 

  



參、提案討論 

提案一、112年「技專校院高等教育深耕計畫」績效指標執行情形，提請討論。 

說    明：績效指標執行情形，詳如附件 1-8。 

附件 1 -財經學院 頁碼 附件 5-通識教育中心、體育室 頁碼 

1-1財經學院（含博士班） 1-3 5-1通識教育中心 68-71 

1-2會計資訊系 4-8 5-2體育室 72-73 

1-3財政稅務系 9-13 附件 6-行政單位 頁碼 

1-4財務金融系 14-17 6-1教務處 74 

附件 2-管理學院 頁碼 6-2校務永續發展中心 75-78 

2-1管理學院 18 6-3學生事務處 79-80 

2-2企業管理系 19-25 6-4原住民資源中心 81-82 

2-3資訊管理系 26-30 6-5研究發展處 83-87 

2-4資訊與決策科學研究所 31-34 6-6空院 88 

附件 3-創新設計與經營學院 頁碼 6-7 圖書館 89 

3-1創新設計與經營學院 35 6-8國際事務處 90 

3-2數位多媒體設計系 36-39 6-9教學發展中心 91-94 

3-3商業設計管理系 40-44 附件 7-大學社會責任納入校務發展規劃 頁碼 

3-4創意科技與產品設計系 45-48 7-1創新設計與經營學院 95 

3-5創意設計與經營研究所 49-53 7-2 體育室 96 

附件 4-國際行銷學院 頁碼 7-3 學生事務處服務學習組 97 

4-1貿易實務法律暨談判碩士學程 54-58 附件 8-主冊專章 頁碼 

4-2國際商務系 59-62 
校推動資安強化規劃-資網中心 98-100 

4-3應用外語系 63-67 

備註：1.1-10月績效指標統計截至 11/2中午。  

2.下次績效指標統計截至 12/14中午。 

決    議：照案通過。 

 

提案二、112年「技專校院高等教育深耕計畫」經費執行情形，提請討論。 

說    明： 

      一、主冊、USR-HUB、資訊專章、附錄 1-2經費執行情形，詳如附件 9。 

      二、112 年主冊經費經常門執行率未達 70％，詳如附件 10，112 年經費控管

規劃如下： 

時程 備註 

11月 15日 1.經常門經費執行率未達 70％，擬收回剩餘款 50％之經費 

2.依 11月 16日上午 8時主計系統金額為準 

12月 5日 1.完成 12月預定執行經費之控帳（含專兼任助理人事費），請簽回未控帳經費 

2.控帳之經費務請詳實，以利本校規劃剩餘經費之使用，若因過度控帳，致使經費

無法妥適運用，將作為往後年度經費分配之參考依據 

12月 28日 請主計室於關帳後統一收回各計畫餘額 

 



三、113年度起經費控管規劃（實際控管行程依教育部來函滾動式調整）： 

主冊 

人事費 

 

檢核點 應完成事項 

7月 15日 

1.各單位應完成兼任助理聘用程序，請 Email 奉核簽文電子檔至

本中心承辦人 

2.未完成聘僱程序單位，請主計室辦理經費收回 

11月 5日 

1.當年度 10 月前之兼任助理費核銷完畢，未核銷經費請主計室

辦理收回（依當年度 11月 6日上午 8時主計系統金額為準） 

2.請研究發展處協助完成當年度本校「特殊優秀人才彈性薪資

作業」核銷作業 

12月 10日 

1.各單位應完成當年度 12月專、兼任助理人事費控帳 

2.未控帳經費，請主計室辦理收回（依當年度 12 月 11 日上午 8

時主計系統金額為準） 
 

主冊 

業務費 

1.各單位擬使用高教深耕計畫經費辦理之大型活動（例如各類研討會、競

賽、專題、畢展、Fintech、 Line ChatBot等），請於當年度 11月 5日前

辦理完畢 

2.各單位業務費實支率執行進度： 

(1)實支率=（實支數+已審）/核定數 

核定數=最初核定數+各計畫變更流用之調整 

(2)各單位於檢核點(依當年度檢核點隔日上午 8 時主計系統金額為準)之未達

實支率之差額經費，請主計室統一收回 

檢核點 行政單位 教學單位 教學方案 

7月 15日 應達 40% 
應達 80% 

（第 1次撥款） 

1.第 2學期獲補助之教學

方案應完成核銷作業 

2.特定教學方案依徵件

辦法辦理 

11月 5日 應達 70% 應達 70% 

1.當年度 10 月前之單據

核銷完畢；單據逾期未

送出，不予核銷 

2.特定教學方案依徵件

辦法辦理 

12月 5日 應達 90% 應達 80% 

1.當年度 11 月前之單據

核銷完畢；單據逾期未

送出，不予核銷 

2.特定教學方案依徵件

辦法辦理 

12月 10日 1.完成當年度 12月預定執行經費（含各教學方案）之控帳 

2.控帳之經費務請詳實，以利本校規劃剩餘經費之使用。若因過

度控帳，致使經費無法妥適運用，將作為往後年度經費分配之

參考依據 

3.未達實支率 100%之差額經費，請主計室統一收回 

4.關帳後如有未執行經費，請主計室統一收回 



備註 

（會後新增） 

113年起，教學方案補助經費將另開計畫編號，與系所經費

拖鉤 
 

主冊 

資本門 

1.資本門需依照計畫內容所列項目進行採購，經過採購程序後如有餘款，請

簽回統籌管理 

2.資本門執行進度： 

檢核點 應完成事項 

7月 15日 1.完成所有請購程序(意即請購資料送達主計室完成登帳)，並且完

成合約簽訂，合約履約日必須於當年度 11月 5日前 

2.依會計編號之請購未銷數提供合約掃描檔(必須有合約編號、品

項、簽約日期、履約日期)、開標紀錄表之電子檔 Email 至本中

心承辦人 

8月 1日 1.無法完成動支，或若已完成動支但合約履約日未依規定於當年

度 11月 5日前，請主計室辦理經費收回 

2.依當年度 8月 1日上午 8時主計系統金額為準 
 

USR、

專章、

附錄 1-2 

1.人事費與業務費實支率執行進度： 

檢核點 計畫執行單位經費實支率 

7月 15日 應達 40% 

11月 5日 應達 70% 

12月 5日 應達 90% 

12月 10日 完成 12月預定執行經費之控帳 

2.資本門經費依主冊資本門控管方式辦理 

3.附錄經濟不利生獎助學金因發放規定及對象較為限縮，故不列於此 

決    議： 

       一、照案通過，112年經費管控將依第三期請款狀況滾動式調整。 

二、113年起各分項計畫應編列整年度經費執行預定進度表，以利校方掌握

整年度經費執行狀況，如因故無法配合教育部時程請領第二與三期款，

將請各單位配合調整預定進度表。 

      三、請研究發展處與商業設計管理系協助本年 11月 15日前完成彈薪與資本

門經費之核銷。 

 

肆、臨時動議(略) 

 

伍、散會（12時 05分） 


